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Год Контрагент

Сумма 

начисленнная Сумма оплаченная

Сумма 

задолженности Наименование

2013 Филора-газ 2 550 000 аванс по договору

2014 Филора-газ 6 382 000 аванс по договору

2015 Филора-газ 550 000 аванс по договору

2016 Филора-газ

10.02.2017 Филора-газ 13 655 500

Вып.работы КС-2, КС-3 к договору № 4 от 

11.07.2013

итого Филора-газ 13 655 500 9 482 000 -4 173 500

2013 Прочие платежи 4 095 000 4 095 000 Оплата сверх сметы

2014 Прочие платежи 826 834 826 834 Оплата сверх сметы

2014 Прочие платежи 1 225 000 1 225 000 Оплата за согласование оврага

2015 Прочие платежи 1 100 000 1 100 000 Закупка ДРП для всех участков газификации

2015 Нотариус 3 700 3 700 услуги нотариуса

2015 Прочие платежи 18 835 18 835 пересогласование проекта по газификации

2015 Прочие платежи 10 200 10 200 оплата госпошлины в налоговую для устава

2015 Прочие платежи 44 000 44 000 госпошлина за получение свидетельства на газ

2015 Прочие платежи 500 000 500 000

кадастровый план на газопровод и 

свидетельство права собственности 2 шт

24.10.2016 Мособлгаз «Мытищимежрайгаз» 394 351 394 351 оплата по счету №15689 (врезка газа и пр)

24.10.2016 Мособлгаз «Мытищимежрайгаз» 451 000 451 000 оплата по счету №15689 (врезка газа и пр)

2016 Прочие платежи 67 460 67 460

Оплата ГСМ для проезда при согласовании 

газа (Мытищи-Хотьково)

01.10.2016 Прочие платежи 880 000 880 000

оказание услуг по сдаче газопровода 

(технадзор). Акт вып.работ

ИТОГО 9 616 380 9 616 380 0

ВСЕГО 23 271 880 19 098 380 -4 173 500

Итого стоимость газификации с 1 участка 252 955

Фактические расходы по газу
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